

平成30年度100周年記念展覧会について（案）

平成30年12月10日

1 ねらい

- ・鑑賞を通して、作品や発表の良い点や工夫されている点を見つけ、学ぶ態度を養うとともに、表現意欲を高める。
- ・保護者や地域の方々に児童の作品や発表を参観してもらい、児童の成長と造形活動についての理解を深めてもらう。

2 内容

<作品展示>

- ・図工作品の展示
各学年 平面 1点（5年は2点）
 立体 1点（6年は2点）
 共同作品 1点
- ・家庭科作品の展示 5年生…エプロン
 6年生…クッション
- ・幼稚園作品の展示

3 期日

- 平成31年1月25日（金）・26日（土）
 25日（金） 9：00～16：00 （児童鑑賞日）

 26日（土） 9：00～16：00 （保護者鑑賞日）

児童鑑賞日（鑑賞時間下記参照）

図工の通常授業はなし。鑑賞で図工1時間カウント。

（※体育館で、管理する人は、支援員、空き時間のある先生にお願いする。）

- ・児童作品鑑賞の時間は1月25日（金）・1月26日（土）

1月25日（金）	1時間目	3、4年生	1月26日（土）	各クラス自由鑑賞日
	2時間目	2、5年生		
	3時間目	1、6年生		

・鑑賞授業は図工専科が行いますが、担任の付き添いをお願いします。持ち物 鉛筆（消しゴムは不要）

- 4 日程 (予定) 1月17日(木) 展示台等準備 6年生
 1月21日(月)～24日(木) 作品設置・展覧会準備
 1月24日(木) 前日準備(受付等設置)職員最終確認
 1月25日(金) 展覧会(児童鑑賞は図工でカウント)
 1月26日(土) 展覧会(保護者鑑賞)
 1月29日(火) 体育館作品撤去 5年
 ※1月17日(木)～1月28日(月) 体育館使用禁止・体育館開放なし

5 スローガン
 「絆 ～心をつなぐ物語～」

6 会場 ……本校体育館(立体作品は体育館、ギャラリーから平面作品の展示)
 体育館下廊下、階段横掲示板

7 展示内容

〈展示作品〉

●制作が終わっている作品 △制作中の作品 平面作品には白ボール紙の台紙を貼ります。

学年	平面	立体	共同作品
1年	●ぐるぐるぐるーり ●くじらぐもにのって	●カラフルバード	●ぺったんぺったんうつしてあそぼう
2年	●なんでもたべちゃう しんかいぎよ ●つみきのおしろ	●おしゃれなマンション	△どんどん どんどん
3年	●100年に一度しかさかない花 △みいつけた!	●新種のお魚大発見!	●すかしてみたら
4年	●木のものがたり ●たいるはんが	●100年に一度しかさかない花 ●音色を奏でて	△おもしろタワー
5年	●空色の景色 ●切って開いたら ●うつしてまわして (●走れ!ドリームカー!	●シャッターチャンス!
6年	●思い出をつめこんで △扉をあけたら…	●あかりの灯る家 ●パズルボックス	△心をつないで
5年家庭科	エプロン		
6年家庭科		クッション	
幼稚園	おにはそと ふくわうち		

8 予算 80000円

図工で展示用台紙、接着剤、ガムテープを購入。

9 装飾関係

看板・・・ギャラリー「展覧会」

スローガン・・・ギャラリー

学年表示 内容（作品）紹介・・・体育館のみ。

立て看板・・・校門

10 係分担

係	前 日 ま で		当 日	
	仕事内容	担当者	仕事内容	担当者
総務	渉外（PTA地域対応） 体育館施設開放連絡	副校長 幼主任 副校長	渉外（PTA地域対応）	副校長
	実施案作成、企画運営 各係連絡調整	学習発表会委員会 （展覧会）小堀		
プログラム	プログラム作成	竹原・副校長		
	プログラム印刷 配布用会場図、展覧会 しおり（作品紹介用 紙）印刷	堤・山崎	当日配布用プログラム 会場図、展覧会しおり 準備（受付に置く）	村上 牛込
案内状	案内状・礼状作成 発送	副校長 幼主任 主事		
	保護者用案内状作成	永瀬		
装飾	会場装飾	山崎 永瀬		
	スローガン作成 設置	代表委員 堤 小倉		
	立て看板作成・準備 案内表示	主事 永瀬	立て看板設置	主事
会場	作品設置図、配置計画 会場設営	小堀 6年 全教職員		
記録	写真撮影（記録用） アンケート用紙作成 （保護者用） 反省用紙、まとめ	小倉 高橋 小堀	写真撮影（記録用）	小倉
会場表示	学年表示、作品紹介	小堀（原稿作成） 各担任（作成、設置）		
作品展示	展示用名札作成	小堀 各担任		

	作品台紙貼り	各担任		
	作品展示	全教職員		
	受付準備	村上 牛込	受付名簿（土曜日）	副校長

1.1 展示準備等計画（展示～搬出まで）

	日時	やること	担当
準備期間	12月5日（水）まで	プログラム提出	図工専科 5, 6年担任
	12月12日（水）まで	プログラム起案・決定	竹原
		来賓案内状	副校長
	1月8日（火）まで	プログラム印刷 保護者案内・プログラム配布、発送	堤 岩井 副校長
	1月11日（金）まで	会場図・移動物品一覧 作成	図工専科
	1月18日（金）まで	平面作品を台紙（白ボール紙）に貼って繋げる 縦向き作品 4枚1セット 横向き作品 5枚1セット	各担任
	1月24日（木）まで	作品紹介作成	各担任
搬入	1月17日（木）	机・パネル搬入 会場図に沿って机・パネルを設置 ※体育館開放ストップ	6年児童 教職員
	1月21日（月）	平面作品展示	教職員
	1月23日（水）	展示台に布を敷く	教職員
	1月24日（木） 授業時間内	図工立体作品・家庭科作品搬入 （図工は児童が自分の作品を体育館に持って行って展示する） 朝（ ）（ ） 1時間目（ ）（ ）（ ） 2時間目（ ）（ ）（ ） 3時間目（ ）（ ）（ ） 4時間目（ ）（ ）（ ） 5時間目（ ）（ ）（ ）	各学年 図工専科
	1月24日（木） 前日準備	受付 会場図 入り口 作品紹介設置（この日までに制作お願いします）	村上 牛込
	1月24日（木）	職員打ち合わせ・最終確認（名札・破損等） 準備記録写真	小倉
	1月25日（金） 児童鑑賞日	鑑賞時間 1時間目 3、4年生	

搬入時間が重ならないように調整する。

展 覧 会		2時間目 2、5年生 3時間目 1、6年生	
	保護者鑑賞日	午前 8:15～12:15 午後 12:15～16:00	
搬 出	1月26日(土) 展示時間終了後	受付・会場図片付け	まなび 専科
	1月29日(火) 授業時間	立体作品を各クラスで搬出 朝 () () 1時間目 () () () 2時間目 () () () 3時間目 () () () 4時間目 () () () 作品持ち帰り袋に作品を入れて、持って帰る	各学年
	1月29日(火) 片付け	机・パネル・布片付け 平面作品取り外し (外した後、各クラスへ持っていく)	5年生 全職員
	1月30日(水)	体育用具復帰	5年生

各学年学級担任の先生方をお願いしたいこと

1 名札のチェック

・名札は図工の授業中に制作します。誤字脱字のチェックをお願いします。

※ 平面・立体で名札の形が異なります。

2 平面作品に名札をつけて連結

※出品する作品は、台紙（白ボール紙）に貼っておきます。


・台紙には中央に貼るために四隅に千枚通しで目印をつけます。

台紙に千枚通しで穴を開けるための型紙、用紙サイズ、縦・横に合わせたものを図工室に準備しておきます。

※縦作品は4枚・横作品は5枚連結する。(作品)裏面をガムテープにて止める。


その他に一番上に白紙の台紙をつなげる。(高いところの作品が見にくくなる)

一番上の白ボールに学年・題材名・説明をはる。(最終的に縦4枚・横5枚)





作品の裏にホスチックで接着する。



名札は右端に貼る。

3 題材名（作品タイトル）・作品解説の作成 ＊1月24日（木）まで

- ・紹介文は展覧会のフォルダに終業式までに入れておきます。
- ・児童作品と同じ台紙（白ボール紙）にそれぞれの学年の作品の題材名をレイアウトしたり、半立体で作成したりします。展示内容に合うように工夫してください。作成の際、図工室にある材料や用具を使ってください。実際に子どもが使用した材料などを使用すると、題材の特徴が出ます。
- ・作品解説はA3サイズで作成し、色画用紙等に貼ります。

4 その他

立体作品の展示台はレイアウト図を作成しますので、それを元に1月17日（木）の展示台搬入後、展示台の形を整えて、台布を敷いてください。台布は指定です。台布をガムテープで台面と接着してください。